

Planejamento Executivo: Cronograma e Roadmap de Desenvolvimento

1. Visão Geral do Cronograma de MVP (Semanas 1 a 12)

Período	Etapa	Principais Atividades	Entregáveis Principais
Semana 1	Planejamento e Validação	Mapeamento e delimitação do escopo do MVP; entrevistas com autores e leitores para validação de necessidades e definição do público-alvo.	Documento de requisitos e escopo do MVP.
Semana 2	Modelo de Negócio e Jurídico	Validação da taxa de comissão; estudo de direitos autorais, LGPD e minuta contratual; definição de diretrizes de publicação.	Modelo de negócio e estrutura de compliance/jurídico.
Semanas 3–4	Arquitetura e Protótipo	Desenho da arquitetura Web/API; modelagem do banco de dados em PostgreSQL; prototipação de telas e definição dos fluxos de submissão e leitura.	Protótipo navegável e especificações da arquitetura.

Semanas 5–6	Desenvolvimento Core	Módulo de autenticação/cadastro (perfis de autor e leitor); catálogo; páginas individuais de obras; gerenciador de arquivos e sistema de publicação.	Primeira versão funcional da plataforma.
Semanas 7–8	Sistema de Curadoria	Esteira de submissões; painel administrativo para curadores; fluxo de revisão humana e controle de status de aprovação/rejeição.	Painel e fluxo de curadoria operacionais.
Semana 9	Integração de IA	Integração do módulo de análise gramatical, sintática e textual; testes de geração de sugestões de revisão e métricas de legibilidade.	Módulo de IA integrado ao MVP.
Semana 10	Aplicativo Mobile	Construção da versão inicial em React Native contemplando login, navegação do catálogo e leitor nativo.	Protótipo funcional do app mobile.
Semana 11	Testes e Feedback Loop	Convocação de autores independentes para testes fim a fim (publicação, curadoria e leitura); coleta e consolidação de feedback; correção de bugs.	MVP validado com relatório de bugs e sugestões.

Semana 12	Lançamento Inicial	Deploy da plataforma em produção; onboarding das obras iniciais; início das campanhas de aquisição e formação da comunidade.	Lançamento oficial do MVP.
------------------	--------------------	--	----------------------------

2. Macrofases de Execução

Fase 1 — Planejamento e Validação (Semanas 1–2)

- Mapeamento de problemas e validação do público-alvo.
- Condução de pesquisas diretas com leitores e autores.
- Estruturação do modelo de receita e sustentabilidade do projeto.
- Análise de requisitos legais e proteção de direitos autorais.
- Consolidação do escopo funcional do MVP.

Fase 2 — Projeto e Arquitetura (Semanas 3–4)

- Prototipação das telas e experiência do usuário (UX/UI).
- Modelagem do banco de dados relacional.
- Definição da arquitetura da aplicação (Web/API).
- Dimensionamento da infraestrutura e hospedagem.
- Mapeamento detalhado do fluxo de publicação e curadoria.

Fase 3 — Desenvolvimento do MVP (Semanas 5–8)

- Módulo de cadastro e gestão de identidades.
- Perfis segmentados para autores e leitores.
- Estruturação do catálogo de obras e motor de busca.
- Sistema de upload e publicação de conteúdos.
- Ferramentas de gestão e manipulação de arquivos.
- Módulo de curadoria humana e acompanhamento editorial.
- Painel de controle e administração geral.

Fase 4 — Módulo de Inteligência Artificial (Semana 9)

- Conexão e consumo das APIs de IA.
- Motor de correção gramatical e sugestão de melhorias.
- Análise de estrutura textual e níveis de legibilidade.
- Painel de apoio ao autor com feedbacks gerados por IA.

Fase 5 — Mobile e Homologação (Semanas 10–11)

- Construção do aplicativo mobile.
- Bateria de testes técnicos (carga, segurança e regressão).
- Testes orientados a usuários (autores e leitores).
- Coleta de feedback e triagem de melhorias.
- Correções críticas antes do go-live.

Fase 6 — Go-to-Market e Lançamento (Semana 12)

- Publicação do ambiente de produção.
- Cadastro e disponibilização do primeiro lote de obras.
- Ações de divulgação e tração nas redes sociais.
- Acompanhamento e retenção dos usuários pioneiros.

3. Planejamento Pós-MVP (Evolução de Produto)

A consolidação do Business Model Canvas (BMC) prevê o crescimento do produto em duas etapas subsequentes ao lançamento do MVP:

Meses 4 a 6 — Expansão e Ajuste de Tração

- Ampliação progressiva do catálogo de obras e captação de novos autores parceiros.
- Evolução do algoritmo de recomendação com base nos dados de consumo do MVP.
- Implementação de recursos sociais e interativos de comunidade.
- Atualizações e melhorias contínuas no aplicativo mobile.
- Introdução de ferramentas e recursos premium para autores.
- Estruturação de campanhas direcionadas de marketing e aquisição.
- Acompanhamento rigoroso de custos de infraestrutura em relação à receita de comissão.
- Implementação de dashboards de acompanhamento de KPIs (conversão, tempo de leitura, obras publicadas e retenção).

Meses 7 a 12 — Escala do Negócio

- Aceleração na aquisição de base ativa de leitores e autores.
- Suporte a novos formatos e mídias de publicação.
- Expansão dos recursos automatizados de IA para o suporte ao autor.
- Formação de parcerias estratégicas com editoras e criadores de conteúdo relevantes.
- Teste e validação de novos modelos de monetização (ex: planos corporativos ou assinaturas).
- Redimensionamento da infraestrutura para suportar alto volume de tráfego.
- Análise contínua de viabilidade financeira e LTV/CAC.

4. Diretriz Estratégica de Implementação

Diretriz prioritária: A implementação do aplicativo mobile e as camadas mais avançadas de IA não devem ser tratadas como bloqueadores do lançamento da versão Web.

O valor central da plataforma reside na esteira: **Autor** $\rightarrow$ **Submissão** $\rightarrow$ **Curadoria** $\rightarrow$ **Publicação** $\rightarrow$ **Leitor**.

O cronograma garante que esse fluxo principal esteja estável e testado na Web antes do investimento em canais secundários de distribuição e automações complexas.